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1 Innledning 

Vi førte den 12. februar 2020 tilsyn med Repsol Norge AS (Repsol) og Yme New 
Development prosjektet om verifikasjon av rørledningssystemer og havbunnsanlegg 
før bruk. Tilsynet ble gjennomført som et møte i Repsols lokaler. 

2 Bakgrunn 

Tilsynet har bakgrunn i prioritering fra Tildelingsbrevet 2020 hvor forebygging av 
storulykkesrisiko herunder risiko for hydrokarbonlekkasjer er et tema.  
 
Havbunnsanlegg og rørledningssystemer ble installert i 2008 som del av Yme 
prosjektet. Underlagsdokumentasjonen til endret plan for utbygging og drift av Yme, 
blant annet Existing Systems Verification Report, har spesifisert program for 
verifikasjoner og inspeksjoner som skal utføres før systemer og anlegg blir tatt i bruk. 

3 Mål 

Målet for tilsynet er å verifisere gjennomføring og resultat av Repsols program for 
inspeksjon og verifikasjon knyttet til havbunnsanlegget, stigerør, rørledninger og 
kontrollkabler. 

4 Resultat 

Repsol presenterte tema i tråd med forhåndsavtalt dagsorden. Avklaring og spørsmål 
knyttet til temaene ble gjennomført underveis. Følgende ble vektlagt i tilsynet: 
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 program for og resultat fra inspeksjon og verifikasjon av integritet og teknisk 
tilstand av stigerør, rørledninger, kontrollkabler og havbunnsanlegg, 

 behov for og utføring av modifikasjoner/utbedringer/reparasjoner,  
 gjenstående inspeksjons- og verifikasjonsaktiviteter før oppstart,  
 status DFI-dokumentasjon og vedlikeholdsprogram.  
 oljelastesystemet (Submerged Loading System - SLS) og  
 system for lekkasjedeteksjon.  

 
Eksisterende infrastruktur omfatter brønnrammen (Beta) med to produsenter og 
vanninjektor, produksjonsmanifolden med tilhørende rørstykker, rørledninger, 
stigerør, kontroll- og kraftkabler samt oljeeksportrørledningen. Med basis i etablert 
inspeksjonsprogram er det siden installeringen gjennomført periodisk inspeksjon og 
overvåking av anleggene og systemene. 
 
Gjennomføring av verifikasjons- og inspeksjonsaktiviteter ble presentert og var i 
henhold til oppsatt plan. Alle prioritet én aktiviteter er forutsatt lukket før 
produksjonsoppstart. Innvendig inspeksjon og veggtykkelsesmåling av stigerørene i 
caisson var nylig utført. Innvendig inspeksjon og veggtykkelsesmåling av 
produksjonsrørledning er planlagt gjennomført i februar/mars.  
 
Oljelastesystemet er modifisert med installering av ny gravity base struktur og svivel, 
nye slangeelementer for stigerør og gjenbruk av enkelte komponenter. Videre er det 
utført testing og verifikasjon av eksportrørledningen og SLS for bruk. Lasteprosedyren 
er utarbeidet og klargjort i samarbeid med SLS-leverandøren og tankfartøyreder.  
 
Deteksjon av lekkasje fra havbunnsanlegg og rørledninger baseres på systemer for 
massebalanse, visuell overvåking, satellitt overvåking samt radar og kameraer (IR). For 
Beta Nord vurderes installering av deteksjonsutstyr lokalt på havbunnsramma.  
 
Med bakgrunn i avklaringer og spørsmål til presentasjonene ble det avtalt at Repsol 
oversender Verification Close-out Report og Fitness for Service Report når de er 
ferdigstilt. 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
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Det ble observert ett forbedringspunkt knyttet til verifikasjon av strategi for 
lekkasjedeteksjonssystem. 

5.1 Forbedringspunkt 

5.1.1 Lekkasjedeteksjonssystem  

Forbedringspunkt 
Systemet for lekkasjedeteksjon fremstod ikke operasjonalisert for samlet å være 
egnet til å oppdage aktuelle typer og mengder akutt forurensning. 
 
Begrunnelse 
For informasjonsinnsamling om mulig lekkasje legges det til grunn flere kilder og 
bidrag fra eksterne parter. I presentasjonen av elementene som skal benyttes for 
deteksjon av lekkasjer, framgikk det ikke tydelig på hvilken måte Repsol systematisk 
skal innhente, tolke og benytte tilgjengelige data.  
 
Som underlag for tilsynet mottok vi dokumenter utarbeidet for risikobasert 
barrierestrategi for lekkaksjedeteksjon og verifikasjon av lekkasjedeteksjons-
strategien. Sistnevnte verifikasjon er blant annet basert på krav til fjernovervåking 
som gjaldt fram til 1. februar 2019.  
 
Krav 
Aktivitetsforskriften § 57 om deteksjon og kartlegging av akutt forurensing 
Styringsforskriften § 5 om barrierer fjerde ledd 

6 Deltakere fra oss 

Roger L. Leonhardsen fagområdet konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder) 
Eirik Duesten   fagområdet konstruksjonssikkerhet 
Audun Kristoffersen  fagområdet konstruksjonssikkerhet 

7 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
1. Existing Systems Verification Report, YME04-REN-Z-RA-0004, rev. A, 14.08.17 
2. Risk Based Barrier Strategy Remote Detection, YME04-25344-S-RA-0002, rev. 

A, 28.08.2017 
3. Verification of remote detection strategy, YME04-25344-S-RA-0001, rev. B, 

03.08.2018 
4. Presentasjon – Remote monitoring of acute pollution, 29.11.2019 
5. Presentasjon fra tilsynet 
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Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell


