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1 Innledning 

Vi førte tilsyn med Gassco sin oppfølging av anleggsvirksomheten i forbindelse med 
bygging av nytt landfall for Statpipe på Kalstø tirsdag 30. og onsdag 31. august 2022.  
Tilsynet ble gjennomført i prosjektets lokaler på Kalstø og på anleggsområdet.  

2 Bakgrunn 

Bakgrunnen for tilsynet er etablering av ny landfallsløsning og undersjøisk tunnel for 
ilandføring av eksisterende Statpipe rørledninger som kobles til nye rørledninger i 
ilandføringstunnelen på sjøbunnen samt tilkobling inne på ventilstasjonen på Kalstø. 
Tilsynet er begrenset til Gassco sin oppfølging av bygging av tunnel, oppfølging av 
risikoer og påseplikt. Totalprosjektet inkluderer risikoer knyttet til storulykke og 
arbeidsmiljøforhold.  
 
Tilsynets omfang er begrenset til arbeid knyttet til selve tunneldrivingen samt 
forberedelser og planlagte avsluttende arbeider. 

3 Mål 

Målet med tilsynet var å se til at Gassco sikrer at bygging av ny landfallstunnel er i 
henhold til krav i regelverket. 
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4 Resultat 

4.1 Generelt 

Resultat er basert på presentasjoner, dokumentgjennomgang, verifikasjoner på 
anleggsområdet og intervjuer med flere sentrale personer i prosjektet. I tilsynet fulgte 
vi opp hvordan Gassco og Equinor som teknisk tjenesteyter (TSP), sikrer at 
anleggsarbeidene knyttet til selve tunneldrivingen er i henhold til regelverket. 
Entreprenøren AF Gruppen er en sentral leverandør av tjenester knyttet til 
tunnelarbeider og det ble i tilsynet brukt mye tid på å få oversikt over hvordan 
leverandøren utfører sitt arbeid i henhold til krav og hvordan operatør og TSP følger 
opp dette.  
 
I tilsynet gikk vi gjennom følgende temaer: 

- Bakgrunn og organisering av prosjektet 
- Valg av løsninger og utforming av anlegget 
- Overordnede krav, regelverk og styrende dokumentasjon 
- Beredskap for ulykkeshendelser 
- Risikostyring og planlegging av aktiviteter 
- System for oppfølging av vedlikehold på maskiner og utstyr, inkludert 

sakkyndige kontroller 
- Opplæring og krav til kompetanse, bruk av maskiner, utstyr og personlig 

verneutstyr 
- Arbeidsmiljøfaktorer, med spesiell vekt på fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og 

faktorer som kan føre til muskel- og skjelettplager 
 
Det er identifisert ett område med potensial for forbedring knyttet til helserelaterte 
risikoforhold. 
 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 

5.1 Avvik 

Ingen avvik 
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5.2 Forbedringspunkt 

5.2.1 Helserelaterte risikoforhold 

 
Forbedringspunkt 
Mangelfull oppfølging av helserelaterte risikoforhold 
 
Begrunnelse 
Et sentralt tema i tilsynet var hvordan Gassco fulgte opp Equinor sin styring av 
arbeidsmiljørisiko knyttet til tunnelarbeidene. Gjennom presentasjoner, verifikasjoner 
og samtaler fikk vi i tilsynet informasjon om hvordan Equinor og AF har håndtert og 
fulgt opp helserelaterte risikoforhold i fasen med tunnelarbeider. Tunneldriving er 
forbundet med betydelig risiko knyttet til eksponering for støy, helseskadelig kjemisk 
eksponering samt ergonomiske utfordringer med potensiale for utvikling av muskel- 
og skjelettplager. I dette prosjektet var det også lagt til grunn en arbeidstidsordning 
som inneholdt både lange arbeidsdager og nattarbeid. Vi kan vi ikke se at Gassco 
eller Equinor TSP har gjort konkrete aktiviteter knyttet til disse problemstillingene.  

For støy har vi mottatt dokumentasjon på hvordan AF etablerer støybildet for denne 
delen av prosjektet (Prosedyre for håndtering av støyhelse, AFLS-599785285-1546, 
revisjon 9.0, 18.08.2021). Prosedyren tok utgangspunkt i 8-timers daglig 
støyeksponering. I dette prosjektet var det inngått en arbeidstidsavtale som innebar 
opptil 12-timers daglig støyeksponering. Basert på tilbakemeldinger fra 
entreprenøren ble vi informert om at det ikke var gjort spesifikke støymålinger for 
dette prosjektet, men at det ble nyttet erfaringstall fra lignende prosjekt. I mottatt 
dokumentasjon var det ikke referert til hvordan disse støymålingene var utført eller 
når de var gjort. Vi har også spurt Gassco og Equinor TSP om hvordan dette var fulgt 
opp og om de har vurdert behov for verifikasjon av de benyttede støyverdiene for 
prosjektet. Vi ble informert om at selskapene ikke hadde gjort noen spesifikk 
oppfølging av dette. 

Eksponering for dieseleksos og kvartsstøv er knyttet til økt risiko for enkelte 
krefttyper. Vi ble i informert om at det for dieseleksos ikke var gjort målinger på 
elementært karbon. For målinger av kvartsstøv hadde en foreløpig rapport identifisert 
at det var behov for tiltak. I dette tilfellet fikk vi heller ikke informasjon om konkret 
oppfølging fra Gassco og Equinor TSP.  

Krav 
Styringsforskriften § 21 om oppfølging 

6 Andre kommentarer 
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7 Deltakere fra oss 

Bjørnar Owren   Konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder) 
Trond Sundby   Konstruksjonssikkerhet 
Anne Mette Eide  Arbeidsmiljø 
Sigmund Andreassen  Logistikk og beredskap 

8 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
- Gassco SNL prosjekt organisasjon 
- SNL Facility organisation Ptil 
- 2976-PP-2.02.1 Organisasjonskart AF Rev 02 29.3.22 
- Risk SNL prosjektet 
- Presentasjon Ptil tilsyn SNL prosjektet 30 til 31 august 2022 
- Aksjoner etter dag 1 – Tilsyn med nytt landfall for Statpipe (e-post) 
- 2976-HMS-127 Prosedyre for håndtering av støy-helse 
- Protokoll søknad 12-16 rotasjon natt Statepipe new Landfall sladdet 
- 12-16 m natt signert sladdet 

Vedlegg A Oversikt over deltakere 
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