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1 Innledning 

Den 6. desember 2021 førte vi tilsyn med Equinors Asterix prosjekt. Tilsynet ble 
gjennomført som et møte med bruk av Teams. 

2 Bakgrunn 

Asterix prosjektet tok i juni 2021 beslutning om videreføring, og plan for utbygging 
og drift forventes innlevert i 2022. Vi har mottatt dokumentasjonen om beslutning 
om videreføring. Utbyggingen av Asterix feltet planlegges med en 
havbunnsinnretning knyttet til Aasta Hansteen innretningen. I utbyggingen vurderes 
det førstegangsbruk på norsk sokkel av teknologiske løsninger både for 
havbunnsanlegget og rørledningssystemet. 

3 Mål 

Føre tilsyn med at Equinor i sin styring av prosjektet sikrer at problemstillinger som 
angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst, slik at 
sannsynligheten for feil, fare og ulykkessituasjoner reduseres så langt det er mulig. 
Tilsynet vil og benyttes som underlag for å vurdere plan for utbygging og drift. 
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4 Resultat 

4.1 Generelt  

Asterix prosjektet presenterte, basert på forhåndsavtalt dagsorden, prosjektplanen og 
-organisasjonen, omfang for topside modifikasjoner og SURF, 
arbeidstakermedvirkning og brukerinvolvering, teknologikvalifisering, risikostyring, 
erfaringsoverføring samt forberedelse til drift.  
 
Prosjektplan og -organisasjon  
Beslutning om gjennomføring (DG3) er endret etter passeringen av DG2 og er 
planlagt til 4. kvartal 2022. Planlagt oppstart er opprettholdt til 4. kvartal 2026. 
Prosjektorganisasjonen er satt opp med personellantall i tråd med anslag fra Project 
Development Strategy. Topside og SURF organisasjonene bekrefter tilstrekkelig 
ressurser. Markedssituasjonen knyttet til flere samtidige prosjekter kan lede til press 
på gjennomføringsplanen.  
Prosjektomfang  
Modifikasjonene på Aasta Hansteen omfatter blant annet en ny MEG modul, nytt 
MEG-injeksjonssystem og nytt innløpsarrangement for Asterix. Studie angir at 
modulvekten korresponderer med vektmargin for området. Revisjonsstansen i 2023 
planlegges benyttet for å utføre nødvendige tie-in.  
Undervannsdelen omfatter standard 4-slisse brønnramme, rør-i-rør 
produksjonsrørledning, MEG injeksjonsrørledning, kontrollkabel, DC/FO-kabel og 
stålstigerør. Løsningen for rør-i-rør produksjonsrørledningen baseres på SWAGED 
teknologi som kjennetegnes med lav U-verdi. Stigerøret er basert på samme løsning 
som eksisterende stigerør på Aasta Hansteen feltet. 
Kontraktstildelinger for topside modifikasjonene og SURF planlegges til etter DG3. 
Arbeidstakermedvirkning og brukerinvolvering  
Ett offshore operations team er utpekt for Asterix prosjektet med deltakere fra 
fagdisipliner og ett av hovedverneombudene. Teamet involveres blant annet i 
høringer og designutviklingen i prosjektet. «Asterix 
Arbeidstakermedvirkningsstrategi» og brukerinvolveringsmatrise er etablert for å 
sikre god medvirkning og involvering. Ansattes representanter uttrykker at 
involvering i prosjektet er ivaretatt. 
Teknologikvalifisering 
Equinor har pågående program for kvalifisering av elektriske aktuatorer til ventilene 
på juletreet (eVXT) med plan om TRL4 på komponentnivå rundt årsskiftet 2021/22 og 
TRL5 på systemnivå i første halvdel av 2023. Kvalifiseringsprogrammet inneholder 
også bruk av integrert subsea HPU (sHPU) for styring av nedihullsventil. Et underlag 
for beslutning og eventuell bruk i Asterix prosjektet av eVXT med integrert sHPU, 
planlegges å være klart i slutten av januar 2022. Equinor bes orientere om hvilken 
aktuatorløsning som velges for Asterix prosjektet. 
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Teknologikvalifiseringen omfatter også SWAGED rør-i-rørledning, kontinuerlig 
injeksjon av 30 % MEG og oksygenatvasking av kondensat. 
Risikostyring  
Basert på mottatt oversikter er et utvalg av prosjektets topp-ti, topside og SURF 
risikoer med tilhørende aksjoner oversendt etter tilsynet. Identifiserte risikoer knyttet 
til teknisk arbeidsmiljø er blant annet støy, kjemisk eksponering og 
tilkomst/materialhåndtering.  
Mottatt status for SURF anbefalingene fra Compenence Area Review (CAR) gir 
oversikt av lukkede aksjoner og aksjoner med frist for lukking til DG3 milepælen.  

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
 
I tilsynet er det ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt. 

6 Deltakere fra oss 

Roger L. Leonhardsen, fagområdet konstruksjonssikkerhet (oppgaveleder) 
Tom Haldorsen, fagområdet HMS-styring 
Eivind Sande, fagområdet prosessintegritet 
Asbjørn Ueland, fagområdet prosessintegritet 
Eirik Duesten, fagområdet konstruksjonssikkerhet 
Morten Langøy, fagområdet konstruksjonssikkerhet 

7 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
1. Asterix QC- Verification activities DG2-DG3 
2. Asterix Project Development Strategy, PM723-PMS-005-001, rev. 02  
3. Risk Matrix Asterix Project pr 19.11.2021 
4. Arena report Asterix DG2 revisit  
5. Asterix CS IPR Report to MC FINAL datert 05.06.2020 
6. Status IPR Findings Asterix MC 10.06.2020  
7. Asterix Selection Criteria eVXT 
8. Project Master Schedule pr 04.11.2021 
9. Pressure protection of subsea pipeline status per 10.12.2021 
10. Risk and Actions for ID0063, ID0101, ID0144, ID0176, ID0199 og ID0205 
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11. Asterix - CAR - SURF Action status per 10.12.2021 

Vedlegg A  Deltakere
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