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1 Innledning 

Vi førte tilsyn med OKEA sin planlegging og gjennomføring av produksjonsboring av 
6407/9-H-1 Hasselmus med COSL Promoter. Tilsynet ble gjennomført med 
åpningsmøte, presentasjoner og intervjuer med landorganisasjonen på Teams 13. juni 
og 14. juni 2022.    
  
Oppsummeringsmøte etter tilsynet ble gjennomført 15. juni 2022.  
  
Tilsynet var godt tilrettelagt av OKEA.  

2 Bakgrunn  

Utbygging av Hasselmus-prosjektet er OKEA sitt første utbyggingsprosjekt på norsk 
sokkel. Brønn 6407/9-H-1 er planlagt som en gass produsent som vil knyttes til Draugen 
feltet. Et stort antall prosjekter er under vurdering for utbygging, og dette kan medføre 
økt etterspørsel, tidsnød og press i markedet. Målet er fremdeles at norsk 
petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet. 
Selskapene skal arbeide planmessig for å redusere risiko, prioritere sikkerhet og sørge for 
kontinuerlig forbedring i utbyggingsprosjekt. HMS i gjennomføring og drift henger nøye 
sammen med planlegging. I tidligere rapporter har Ptil vist at det er en sterk 
sammenheng mellom modenhet av beslutningsunderlag og HMS-ytelse og kvalitet i 
prosjektet.  
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Petroleumstilsynet (Ptil) sitt hovedtema i 2022 er «kapasitet og kompetanse».   
Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en kompetent 
arbeidsstokk og god bemanning, noe som er aktuelt i alle utbyggingsprosjekt på norsk 
sokkel. Vi vil i tilsynet legge vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier og -
prosesser, herunder risikovurderinger og analyser, blir etablert og gjennomført for å 
ivareta brønnintegritet og sikre robuste operasjoner. 

3 Mål  

Målet med tilsynet er å verifisere at OKEA med sine underleverandører, etterlever 
regelverkskrav under planlegging og gjennomføring av produksjonsboring og -
komplettering av brønn 6407/9-H-1 Hasselmus. Vi vil også verifisere hvordan OKEA sikrer 
involvering av kontraktører, og at brønnintegritet og sikkerhet ved gjennomføring av 
boreoperasjonene er ivaretatt på en robust måte. Vi vil også følge opp at det er 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasen for 
operasjonen.  

4 Resultat  

4.1 Generelt   

Styringssystemet til OKEA fremstår som tilpasset for en operatør som har en integrert 
egenoperert boreorganisasjon med innleie av ressurser fra et Well Management 
selskap. OKEA har ikke tilstrekkelig med egne interne ressurser innenfor alle relevante 
fagområder og har inngått avtale med et Well Management selskap for støtte under 
planlegging og gjennomføring av bore- og kompletteringsoperasjonen. 
Styringssystem til OKEA er prosessbasert med en egen «Well Delivery Process» med 
tilhørende styrende dokumenter innenfor fagområdet boring og brønn.   
  
Ressursene innenfor boring og brønn er delt mellom Bergen og Trondheim, da 
brønnplanleggingen foregår i Bergen i integrerte lokaler sammen med Well 
Management selskapet. Den operasjonelle gjennomføringen vil styres fra Bergen med 
støtte fra hovedkontoret i Trondheim.  
  
Under tilsynet har vi observert at det er mangelfull dokumentasjon på kvalifisering og 
akseptkriterier for valgte primærbarriere under midlertidig plugging og forlating av 
brønnen. Den valgte primærbarriere ventilen er ikke en del av dagens 
industristandard NORSOK D-010 Rev. 5/202 WBEAC ihht NORSOk D-010 kap 5.2.4, 
og det var av den grunn behov for tilleggsdokumentasjon for ventilens bruksområde. 
Havbunnskomplettert ventiltre (X-mas tre) vil ikke leveres før sommeren 2023, og 
plan er å installere ventiltre med et fartøy uten SUT. Etter installasjon av ventiltre med 
fartøy vil ventiltre og nedihulls sikkerhetsventil (DHSV) styres fra Draugen 
innretningen, men nedihulls sikkerhetsventil (DHSV) vil ikke kunne verifiseres og 
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testes fra installasjonen Draugen før den øverste glass-pluggen er pumpet åpen fra 
fartøyet.  
Ved bruk av ett brønnbarriere element som ikke er dekket i NORSOK D-010 Rev. 
5/2021, stilles det også krav til en grundig analyse av feilmekanismer som kan føre til 
at primærbarriere ventilen under midlertidig plugging og forlating åpnes utilsiktet. 
 
Det er også observert forbedringsområder innenfor interne krav innen 
brønnkontrollkompetanse til underleverandørens bore planleggingspersonell, samt 
oppfølging av interne avvik for avvik fra bruk av riser margin. 
 
Vi har observert tre forbedringspunkt: 
 
➢ Mangelfull dokumentasjon på kvalifikasjon av primærbarriere for midlertidig 

plugging- og forlating av gassprodusenten Hasselmus 
➢ Mangelfull bruk av eget styringssystem for dokumentering av avvik  
➢ Mangelfull oppfølging av interne krav til brønnkontrollkompetanse  

5 Observasjoner  

Vi har to hovedkategorier av observasjoner:  
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket.  
  
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.  

5.1 Avvik  

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.  

5.2 Forbedringspunkt  

5.2.1 Mangelfull dokumentasjon på kvalifikasjon av primærbarriere for 
midlertidig plugging- og forlating av gassprodusenten Hasselmus 

Forbedringspunkt   
Det er mangelfull dokumentasjon på akseptkriterier for kvalifisering av 
primærbarrieren slik at brønnintegriteten synes mangelfullt ivaretatt for den tiden 
brønnen er planlagt forlatt.  
 
Begrunnelse   
Ved planlagt midlertidig plugging og forlating av gass produksjonsbrønnen 
Hasselmus, der det er planlagt å kjøre komplettering uten å installere X-mas tre 
(ventiltre), er det ikke opprettet en egen WBEAC ihht NORSOK D-010 kap 5.2.4 for 
Fortress ventilen som en primærbarriere ventil for den planlagte midlertidige 
pluggingen.   
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✓ Den planlagte primærbarrieren, Fortress ventilen, er en ball ventil, er ISO 28781 
V1 kvalifisert, og testet til V0 krav ihht ISO 14310 som del av initiell 
kvalifisering i februar 2010.  

✓ Overvåkingen av brønnintegriteten for den havbunnskompletterte brønnen 
uten ventiltre, er planlagt uten å overvåke trykket over nederste barrieren.   

✓ Det er ikke mulig å kontrollere brønnintegriteten over den nederste 
brønnbarrieren før tilbakekobling på brønnen.  

 
Havbunnskomplettert ventiltre (VXT -X-mas tre) vil ikke installeres før sommeren 
2023, og plan er å installere ventiltre med et fartøy uten SUT. Etter installasjon av 
ventiltre med fartøy uten SUT vil ventiltre og nedihulls sikkerhetsventil styres fra 
Draugen innretningen.   
 
Ved mistanke om svekkede brønnbarrierer eller manglende brønnkontroll, vil LWI 
(Light Well Intervention) eller en annen flyttbar innretning med SUT kunne 
mobiliseres.  
 
Ved bruk av brønnbarriere element som ikke er dekket i NORSOK D-010 Rev. 5/2021, 
stilles det også krav til en grundig analyse av feilmekanismer som kan føre til at 
ventilen åpnes utilsiktet. Ved utilsiktet åpning av Fortress-ventilen vil brønnen fylles 
opp med gass under den grunne brønnbarrieren. 
  
Krav   
Innretningsforskriften § 9 om kvalifisering av ny teknologi og nye metoder, første ledd, 
jamfør aktivitetsforskriften § 88 om sikring av brønner, første og tredje ledd. 

5.2.2 Mangelfull bruk av eget styringssystem for dokumentering av avvik  

Forbedringspunkt  
Selskapets egen avviksprosess synes å være mangelfullt benyttet slik at eget 
styringssystem fungerer etter hensikten.  
  
Begrunnelse  
Selskapets egen avviksprosess synes mangelfullt benyttet til dokumentasjon av fravik 
til krav om riser margin.  
 
I brønnkontroll bro-dokument og under tilsynet ble det vist til planlagt avvik fra bruk 
av stigerørsmargin under boring av 12 ¼" hull seksjon, uten at dette var registrert i 
selskapets eget styringssystem med tilhørende risikovurdering og kompenserende 
tiltak.  
  
Det var ikke tatt høyde for utilsiktet frakopling ved planlagt boring med dynamisk 
posisjonering (DP).  
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Krav  
Styringsforskriften § 21 om oppfølging, første ledd. Styringsforskriften § 22 om 
avviksbehandling, første ledd, jf. innretningsforskriften § 48 om brønnbarrierer, andre 
ledd, jf. veiledningen andre og fjerde ledd med henvisning til NORSOK D-010 Rev. 
5/2021.  

5.2.3 Mangelfull oppfølging av interne krav til brønnkontrollkompetanse  

Forbedringspunkt  
OKEA synes i liten grad å ha etablert konkrete kompetansekrav innen brønnkontroll 
til underentreprenørens bore personell i samsvar med egne krav for å kunne utføre 
aktivitetene i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
  
Begrunnelse  
Personell som har oppgaver av sikkerhetsmessig betydning i planlegging av bore- og 
brønnaktiviteter, synes ikke å ha krav til nødvendig brønnkontrollkompetanse.  
✓ Underentreprenørens planleggings boreingeniør hadde ikke IWCF eller krav til 

dette i sin stilling, ref. bl.a. IOGP retningslinje 476 som norm ved vurdering av 
interne krav til brønnkontrollkompetanse.   

  
Krav  
Styringsforskriften § 8 om interne krav, første ledd, jf. aktivitetsforskriften § 21 om 
kompetanse, første ledd. 

6 Andre kommentarer 

Ingen. 

7 Deltakere fra oss  

✓ Nina Ringøen, fagområdet boring & brønnteknologi (oppgaveleder)  
✓ Roar Sognnes, fagområdet boring & brønnteknologi  
✓ Vebjørn Nygaard, fagområdet boring & brønnteknologi  
✓ Ola Heia, fagområdet boring & brønnteknologi (deltok første dag)  
✓ Elisabeth Vaagen, Fagområdet Organisatorisk arbeidsmiljø (deltok på 

intervjuene) 

8 Dokumenter  

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet:  
1 Organisation charts Hasselmus May2022.pdf  
2 Well Activity Program 6407 9-H-1 Hasselmus for AFC (29.04.2022) .pdf  
3 Training & Drills Matrix.pdf  
4 Deltakerliste.pdf  
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5 Well control Bridging document 6407-9-X Hasselmus OKEA-HAS-DRW-REP-0129 
FINAL.pdf  
6 NOROG 081.pdf  
7 Shearable and Non Shearable Register 6407 9-H-1 Hasselmus.pdf  
8 Blowout and Kill Simulation Study Hasselmus.pdf  
9 Blowout Contingency Plan and relief well plan 6407 9 H 1 Hasselmus .pdf  
10 OKEA Competence and Training.pdf  
11 OKEA Risk and Opportunity Matrix.pdf  
12 Project Interface Manual OKEA-HAS-DRW-REP-0129 rev. 03 25.05.2022.pdf  
13 Notification and reporting of Hazard and Accident Situations.pdf  
14 Well Control Manual Surface BOP - Volume 1 - New Manual  
15 2022.03.23_Arbeidsmiljø i D&C avd_AMU  
16 Ptil tilsyn 13-14Juni 2022  
17 OKEA drilling manual  
18 COSL Promoter non-conformities list OKEA 
19 Hasselmus P_A rev1.pdf 

  
Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell  
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