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1 Innledning 

Vi førte tilsyn med Equinor og Halten Øst prosjektet som er i fasen for beslutning om 
hvilket utbyggingskonsept som videreføres til neste fase, som er FEED. Dette er DG2 
beslutning. Tilsynet ble gjennomført på Teams den 13.04.2021. 

2  Bakgrunn 

Det kan være sammenheng mellom prosjektstyring- og kontroll og HMS hendelser i 
offshore fasen. Viktige beslutninger og føringer som tas ved DG2 påvirker dette. Spesielt 
vil det være vanskelig å gjennomføre endringer i valg og strategier etter at FEED fasen er 
ferdig.  

3 Mål 

Føre tilsyn med at operatør i sin styring av Halten Øst prosjektet sikrer at 
problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst 
før det treffes beslutninger slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykkessituasjoner 
reduseres så langt det er mulig. Videre skal vi følge opp Halten Øst prosjektet frem 
mot PUD, slik at vi har et godt grunnlag til å behandle PUD.  

4 Resultat 

4.1 Generelt  

Det er planlagt å ha en formell DG2 beslutning (konseptvalg) sammen med de øvrige 
rettighetshaverne kort tid etter tilsynet. På dette stadiet av prosjektet er 
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hovedtrekkene med undervannsinfrastrukturen på plass. Strategien per nå er å knytte 
Halten Øst feltene inn mot Åsgard B via Åsgard Subsea Compression.  
 
Tilsynet var godt forberedt fra Equinor sin side og relevant personell var tilgjengelig 
gjennom tilsynet. En hovedmelding fra prosjektet var:  
“Kommer man i en prioritering mellom kost og plan så trumfer HMS og kvalitet disse” 
 
Følgende tema var belyst i tilsynet: 

 Overtrykkssikring for å unngå overtrykking av rør og utstyr nedstrøms Halten 
Øst blir en viktig aktivitet i FEED fasen. 

 Designbasis skal basere seg på et «inherent safe design» og utstrakt bruk av 
standardiserte komponenter. 

 Det er et høyt aktivitetsnivå på Åsgard feltet fremover som kan endre 
rammebetingelsene for Halten Øst prosjektet: 

o Det er etablert risker på mulig manglende kapasitet i prosjektet og for 
støtte til prosjektet. Dette gjelder også for brukermedvirkning.  

o Det skal gjøres vurdering av bemanningen på Åsgard B ifm med 
kommende prosjekter (spesielt bemanningen i sentralt kontrollrom) 
som skal inkludere Halten Øst sitt bidrag. 

o Project Development Center (PDC) skal støtte prosjektet med 
kompetanse og kapasitet. 

o I 2022 er det mange prosjekt som planlegges modnet fram til PUD, og 
kapasiteten til leverandørene kan bli begrenset.  

 ALARP tiltak ifm. med lekkasjedeteksjon er identifisert og tas med i FEED fasen. 
 Erfaringer og læringer som Halten Øst prosjektet skal ivareta i FEED studiene 

skal etableres i forkant av DG2. 
 Det er etablert en oversikt over hvilke prosesser og aktiviteter hvor 

brukermedvirkning som et minimum skal ivaretas. 
 
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Ett forbedringspunkt på bemanning og 
kompetanse ble identifisert.  

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regel-verket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
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5.1 Avvik 

Ingen  

5.2 Forbedringspunkt  
 

Bemanning og kompetanse nødvendig til gjennomføring av planlagt aktivitet 
 
Forbedringspunkt 
Det var mangelfull utforming av «minimumskrav» for å sikre tilstrekkelig bemanning 
og kompetanse for å ivareta viktige funksjoner. 
  
Begrunnelse 
I tilsynet ble det opplyst at nøkkelpersonell har ansvar i flere prosjekter. Halten Øst 
prosjektet har ikke satt noen minimumskrav for bemanning for å følge opp at man får 
nødvendig kompetanse og kapasitet. Ved endringer i bemanningen skal mulige 
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes. 
 
 
Krav 
Styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse 

6 Andre kommentarer 

7 Deltakere fra oss 

Tom Haldorsen    Fagområde HMS-styring (oppgaveleder) 
Elin Sigrid Witsø  Fagområde prosessintegritet 
Morten A. Langøy  Fagområde konstruksjonssikkerhet 
Roger Leonhardsen   Fagområde konstruksjonssikkerhet 
 

8 Dokumenter og generelle informasjonsinnhentingen 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
- Endelig rapport fra intern CAR og Arena gjennomgang 
- Endelig rapport fra IPA 
- Liste over de topp 10 HMS risker (etter Ptil sitt regelverk) som er fremhevet ifm 

med DG2 passeringen, inkludert tilknyttede åpne og lukkede aksjoner 
- DG2 –Decision Gate Support Package (DGSP) 
- Verifikasjonsplanen som var planlagt for DG1 –DG2 tilhørende rapporter 

(interne og fra partnerne) fra gjennomførte verifikasjoner i perioden. 
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Det ble også gjennomført samtaler med de øvrige rettighetshaverne til Halten Øst 
prosjektet som forberedelse før tilsynet.  

Vedlegg A Oversikt over deltagere fra Equinor 


