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4 Resultat 

4.1 Generelt  

I tilsynet gikk vi gjennom hvordan selskapet sammen med boreentreprenør og andre 
entreprenører ivaretok planlegging og gjennomføring av kveilerørsboringen på 
Ekofisk K. 
 
Følgende tema ble gått gjennom i tilsynet: 

• Presentasjon av kveilerørsboring prosjektet og organisering. 
• Planlegging og gjennomføring med fokus på barrierer og brønnkontroll for 

kveilerørsboring. 
• Risikovurderinger og analyser gjennomført i prosjektet. 
• Trenings- og kunnskapskrav til personell involvert i prosjektet. 

 
 
Det generelle inntrykket var at ConocoPhillips har planlagt og gjennomført kveilerørs 
boring på Ekofisk K på en god måte. 
 
Ekofisk K er en vanninjeksjonsinnretning med injeksjonsbrønner som vedlikeholder 
trykket i reservoaret på Ekofiskfeltet. Flere åpenhulls sidesteg er planlagt for å øke 
injeksjonskapasiteten. Etter en beslutning om å bore sidestegene ved bruk av 
kveilerørsteknologi benyttet ConocoPhillips en opsjon i eksisterende rammeavtale 
med SLB (tidligere Schlumberger) for utførelse av arbeidet. Odfjell Technology har 
kontrakten for konvensjonell boring på installasjonen. SLB ble valgt som ledende 
entreprenør for kveilerørsboring, med Odfjell Technology som støtteorganisasjon. 
Kveilerørsboring utføres med uvektet sjøvann og brønnkontroll blir ivaretatt av 
mekaniske barriereelementer som for konvensjonelle intervensjoner i brønner under 
trykk. Overbalanse mot formasjon kontrolleres med tetning mot kveilrørsstreng og 
baktrykk på strupeventil på retursiden. 
Lange verktøystrenger sluses inn mot levende brønn ved bruk av et slusesystem som 
ivaretar integriteten i brønnen gjennom operasjonen til normal barrierekonvolutt er 
re-etablert. Det benyttes en detaljert sjekkliste for å sikre at denne operasjonen 
forløper sikkert. 
 
Tilsynet avdekket tre avvik og to forbedringspunkt knyttet til planlegging og 
utførelse. 
 
Avvikene var knyttet til:  

• Manglende stoppkriterier for hydrokarboner i returstrøm   
• Mangelfull overvåking av brønnparametere 
• Manglende konkretisering av tilgjengelighet av drepevæske 

 
Forbedringspunktet var knyttet til: 
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• Mangelfull bearbeiding og bruk av data 
• Manglende entydig definering av ansvar  

 
Alle observasjoner gjort under tilsynet er basert på stikkprøver og gir dermed ikke 
nødvendigvis et fullstendig bilde. 

5 Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 

5.1 Avvik 

5.1.1 Manglende stoppkriterier for hydrokarboner i returstrøm  

 
Avvik 
Det var ikke satt operasjonelle begrensninger for kontrollert brønnstrømning. 
 
Begrunnelse 
Returstrømning fra brønnen var ledet gjennom midlertidige linjer og strupemanifold 
via den permanente strupemanifolden og gassutskiller (poorboy) videre til 
slambehandlingsrom. 
Intervjuer og prosedyrer viste at det ikke var satt stoppkriterier for akseptabel 
mengde hydrokarboner i returstrøm fra brønn.  Definerte kriterier for etablering av 
tiltak, som reduksjon av sirkulasjonsrate eller innestenging av brønn er viktige for å 
operere sikkert og innenfor kapasitetsbegrensninger i retursystemet. 
 
Krav 
Aktivitetsforskriften §87 om kontrollert brønnstrømning 
 

5.1.2 Mangelfull overvåking av brønnparametere 

 
Avvik 
Det var ikke tilstrekkelig lagt til rette for at bore- og brønndata ble overvåket for å 
sikre effektiv behandling av data som kunne indikere at en mulig 
brønnkontrollhendelse ble målt, registrert og behandlet. 
 
Begrunnelse 
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Intervjuer og verifikasjoner om bord viste eksempler på mangelfull overvåking av 
brønnparametere. Følgende data ble ikke visuelt presentert i borekabin for kveilerør: 

- Trykket i væskelåsen for gassutskiller. 
- Målinger fra gassfelle i returstrømmen.  
- «Gass i luft målinger» («LEL») fra slambehandlingsrom. 

 
Krav 
Aktivitetsforskriften § 84 om overvåking av brønnparametere 
Aktivitetsforskriften § 31 om overvåking og kontroll 
 
 

5.1.3 Manglende konkretisering av tilgjengelighet av drepevæske 

 
Avvik 
Det var ikke pumpe-væskekapasitet tilgjengelig på innretningen eller på fartøy ved 
utførelse av tung brønnintervensjon.  
 
 
Begrunnelse 
I tilfeller hvor brønnkontrollhendelser kan oppstå, skal det være planer for hvor 
drepevæsken er tilgjengelig og planer for hvordan denne skal kunne leveres til den 
aktuelle brønnen. I intervjuene kom det fram at lokasjon og tilgjengelighet av 
drepevæske ikke var definert. 
 
 
Krav 
Aktivitetsforskriften §85 om brønnbarrierer, 3.ledd 
Aktivitetsforskriften §86 om brønnkontroll, 4. ledd 
 
 

5.2 Forbedringspunkt 

 

5.2.1 Mangelfull bearbeiding og bruk av data 

 
Forbedringspunkt 
Det kunne ikke vises til en tilstrekkelig systematisk og helhetlig tilnærming som sikret 
at resultater fra gjennomførte målinger og kartlegginger ble benyttet i det 
forebyggende arbeidet med å håndtere risiko knyttet til eksponering for benzen. 
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Nr Dokument  
1 Presentasjon til oppstartsmøte med kveilerørboring 
2 2_4-K-18_AY2_CTD_Program_rev0_Signed 
3 6649E Bridgingdocument between ConocoPhillipsSkandinavia and SLB 
4 6732N Samordningsdokument COPSASODFJELLDRILLINGMANAGEMENTAS 
5 COP Well Control Manual Rev_3 
6 COPNO_SLB Bridging Document Well Control 2022 V4 
7 COPSAS - 6490N Styring av brønnintervensjoner 
8 COPSAS - 6501E Directional Planning and Wellbore Positioning Accuracy 
9 Deltakerliste 13-12-2022 
10 Deltakerliste 14-12-2022 
11 SAP Z3 16054746 
12 SAP Z3 17266194 
13 Signed SP-02 
14 Signed SP-03 
15 SP-01_CleanoutDrift_revA_signed 
16 Signed_SP-03 Drill 4in Lateral.pdf 
17 6581N-utsnitt-benzen 
18 2_4-K-28_AY2-3_CTD_Program_rev0(Signed) 
19 6513NBeredskapsplanforbrnnkontroll 
20 CoP Gap Analysis V4 
21 COPSAS Wells audit program 2021-22 
22 EkoK-18_AY2_CTD_RiskIt_Execution 
23 GAP Analysis Copno 6499 vs SCHLUMBERGER (1) 
24 HAZID - CTD Deployment and undeployment EkoK (1) 
25 Hazid_CTD_EkoK_2022 v1-SVG-WX838504578 
26 MOC_20221028133045 
27 MOC_20221108110010 
28 MoM HAZID Deployment and undeployment CTD 26.10.2022 (1) 
29 MoM HAZID-Risk Assessment CTD 21.04.2022 (2) 
30 Odfjell Interne audits og verifications EKO-Kilo 
31 CTD Deployment checklist rev 11 
32 CTD Undeployment checklist rev 11 
33 WS_WIS_ECL_Gooseneck_Failure_Combi_SWP_V2_6673414_01 
34 WS_WIS_ECL_IH_Creeping_SWP_V1_7194106_01 
35 WS_WIS_ECL_Leak_in_Treatment_Line-Tolerable_SWP_V1_6673437_01 
36 WS_WIS_ECL_Shear the CT_Combi_SWP_V2_6673408_01 
37 WS_WIS_ECL_Stripper_Leak_Combi_SWP_V2_6732526_01 
38 Layout of CTD Spread 
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39 Pipedeck Eko K 30.11.2022  - Rev 11 
40 Temporary Equipment Z-015 List 
41 Kilo Line Schematic og Well Control Stack Up 
42 03.2. Job Description_Shared Project Coordinator 
43 04. Job Description_CTD Engineer 
44 05. Job Description_CTD Overall Supervisor 
45 06. Job Description_CTD Driller 
46 CMS 94029 - Odfjell Technology 
47 COPSAS Org_Chart_CTD_Project 
48 CTD Roles and responsibilities 
49 Odfjell - STILLINGSINSTRUKS ASSISTERENDE BORER 
50 Odfjell - STILLINGSINSTRUKS ASSISTERENDE BORESJEF 
51 Odfjell - STILLINGSINSTRUKS RIGGMEKANIKER 
52 Odfjell - STILLINGSINSTRUKS TÅRNARBEIDER 
53 Odfjell - STILLINGSINSTRUKS VEDLIKEHOLDSLEDER 
54 PDR OFFSHORE ORGANISATION EKOFISK KILO CTD-Rev2 
55 SLB - 01. Job Description_BL PSD Manager – Kopi 
56 SLB - 02. Job Description_PSD Manager 
57 SLB - 03.1. Job Description_CTD Coordinator-CEC 
58 SLB - 07.1. Job Description_CTD Asisstant Driller 
59 SLB - 07.2. Job Description_CTD Operator 
60 SLB - COPNO Well Control Procedures Finalised V.02 
61 SLB CTD Organization_Rev2 
62 STILLINGSINSTRUKS BOREDEKKSARBEIDER – Kopi 
63 STILLINGSINSTRUKS BOREDEKKSARBEIDER 
64 STILLINGSINSTRUKS Borer 
65 STILLINGSINSTRUKS Boresjef 
66 STILLINGSINSTRUKS DEKKSFORMAN 
67 STILLINGSINSTRUKS ELEKTRIKER 
68 STILLINGSINSTRUKS HJELPEARBEIDER 
69 STILLINGSINSTRUKS MATERIALFORVALTER 
70 STILLINGSINSTRUKS Rig Manager 
71 SuptWellIntOp (1) - COPSAS 
72 WellIntEng - COPSAS 
73 WISU - COPSAS 
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Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell 

 
 
 
 




