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Innledning  

Vi har ført tilsyn med Equinor sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav i 
Johan Castberg FPSO utbyggingsprosjektet. Tilsynet var spesielt rettet mot Equinor 
sin egen oppfølging og kvalitetssikring innen materialhåndtering, løfteutstyr og 
preservering av utstyr og systemer. Tilsynet ble gjennomført i perioden 6.3.-
1.12.2020. 
 
Tilsynet var varslet med oppstartsmøte på Fornebu 6.3.2020 med fortløpende 
verifikasjoner på byggeplassene i Singapore med skrog/turret og utrusting, og top-
sider i Egersund og på Stord, i løpet av våren. Oppstartsmøtet ble gjennomført som 
planlagt. 
 
På grunn av forsinkelser i prosjektet og utbruddet av Covid 19 ble verifikasjoner på 
byggeplassene utsatt til høsten 2020. Verifikasjonener ble gjennomført i periodene 
14.-15.9-2020 på Stord, 16.2.2020 og 28.2-2020 i Egersund og 1.12.2020 i Singapore. 
Verifikasjonene på Stord og i Egersund var vi fysisk til stede. Verifikasjonen i 
Singapore ble redusert til digital gjennomføring med bruk av Teams og kamera med 
de begrensningene dette gav. Oppsummeringer ble gjort forløpende etter hver 
byggeplass verifikasjon. 
 
Tilsynet var godt tilrettelagt med oversendelse av etterspurt dokumentasjon, 
tilrettelegging for intervjuer og gjennomføring av verifikasjoner på byggeplassene 
sammen med relevant personell. 
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Rapportering av dette tilsynet er delt opp i 2 rapporter. Tilsynsdelen som omhandlet 
preservering av utstyr og systemer er tidligere rapportert med egen rapport, datert 
29.10.2020. 

2. Bakgrunn  

Johan Castberg innretningen blir den nordligste på norsk kontinentalsokkel og skal 
utformes for å kunne drive forsvarlig virksomhet på den aktuelle lokasjonen. Tilsynet 
er en del av oppfølgingen av utbyggingsprosjektet på Johan Castberg. 

3. Mål  

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinor i samarbeid med aktørene i 
utbyggingsprosjektet Johan Castberg er i samsvar med forutsetningene i PUD, 
gjeldende forskrifter og relevante standarder, samt Equinors egne krav. 
Tilsynsaktiviteten rettet spesielt søkelyset mot Equinors oppfølging av utførelse og 
planlagt ferdigstillelse av utformingen og tilrettelegging for materialhåndtering på 
innretningen og vedlikeholdsplanlegging inkludert preservering, knyttet til anlegg, 
systemer og utstyr. 

4. Resultat 

4.1 Generelt  

Resultatene bygger på Equinor sine presentasjoner, gjennomgang av dokumentasjon, 
intervjuer og verifikasjoner på byggeplassene, både ved tilstedeværelse på Stord og i 
Egersund og med bruk av Teams og kamera i Singapore.  
 
Verifikasjonene på byggeverftene på Stord og i Egersund var på prosessmoduler som 
også bestod av enkelte laste- og lagerdekk, offshorekranene som stod lagret på 
Stord og forhåndutvalgte områder i skroget i Singapore. Sluttresultatet vil bli 
verifisert når skroget ankommer Stord og alle modulene er installert. 
 
Inntrykket etter tilsynene så langt var at det var mye bra i forhold til tilrettelegging for 
sikker og effektiv materialhåndtering lagt til grunn i materialhåndteringsfilosofien for 
Johan Castberg. Imidlertid ble det under verifikasjonene observert flere områder med 
både manglende og mangelfulle løsninger som ikke møter intensjonen i regelverket. 
Dette gjaldt spesielt utforming og tilrettelegging av enkelte laste- og lagerdekk, bruk 
av stillasmateriell som løftefundamenter i forbindelse med vedlikehold og 
tilrettelegging for fjerning av snø og is på offshorekranene. Eksempler er beskrevet 
under observasjonene i rapporten. 
 
Equinor har valgt NORSOK R-002 om Lifting equipment og R-003N om Sikker bruk av 
løfteutstyr som grunnlag for fabrikasjon og operasjon av Johan Castberg.  
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Observasjoner gjort på byggeverftene i fabrikasjonsfasen og i rapporten er vurdert 
som forbedringspunkter, kan når Johan Castberg kommer ut på feltet og etter hvert i 
operasjon, bli vurdert som avvik. 
 

4.2 Oppfølging av tidligere observasjoner 

Det har vært gjennomført tilsyn og statusmøter gjennom ulike faser av prosjektet 
innen fagområdet logistikk, både i forberedelsesfasen og før oppstart av 
fabrikasjonen. Dette var aktiviteter som omfattet materialhåndtering, tilrettelegging 
for sikker bruk av løfteutstyr, utforming av løfteutstyr, samt klimatiske forhold og 
vinterisering relatert til materialhåndtering og løfteutstyr. 
I tråd med vår tilsynsmetodikk har vi som del av verifikasjonen på byggeverftene fulgt 
opp tidligere observasjoner innen fagområdet for å verifisere hvordan disse har blitt 
håndtert i forhold til observasjonene og svar mottatt fra Equinor. Ref. vår 
tilsynsrapport datert 16.1.2018 og senere statusmøter.  
 
I forhold til tidligere oppfølging av prosjektet har vi i dette tilsynet blitt informert om 
at det grunn av klimatiske forhold har blitt iverksatt ytterligere tiltak for å beskytte 
personell gangveier, prosessutstyr og annet utstyr mot fallende snø og is. Dette i 
form av overbygg og såkalte «busskur». Ut over dette var det ikke vært gjort 
endringer, med unntak av at oppvarming av gangvei for tilkomst til turret området 
som er fjernet. Eneste oppvarmede gangvei blir mellom helikopterdekk og 
boligkvarter. 
 
Samtidig som det bygges beskyttelse mot fallende snø og is blir Johan Castberg ikke 
vinterisert i forhold til tilkomster, materialhåndtering og løfteutstyr med eksempelvis 
bruk av varme i gangveier, laste- og lagerdekk, trapper og rekkverk. Det skal derimot 
etableres administrative vurderinger/prosedyrer i kombinasjon med at det planlegges 
for bruk av forholdsvis enkle midler for fjerning snø og is. Dette er blant annet «ice-
free», som vi forstår hovedsakelig består av salt, som skal sprøytes på, og bruk av 
lange, tunge og uhåndterbare slanger med varmt vann. 
 
I tilsynet på byggeplassene har vi for fjerning av is og snø, spesielt fulgte vi opp de 2 
offshorekranene som var lagret på Stord, ref. kap. 5.1.2. 

5. Observasjoner 

Vi har to hovedkategorier av observasjoner: 
 
Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. 
Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av 
regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det. 
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5.1 Avvik 

5.1.1 Stillasmateriell som midlertidig festepunkt for løfteinnretning  

Avvik  
Bruk av stillasmateriell som midlertidig festepunkt for løfteinnretning 
 
Begrunnelse   
Vår observasjon under verifikasjonene i utstyr og prosessmodulene var at det var få 
fastmonterte løfteører og løftebjelker for bruk ved planlagt og korrektivt vedlikehold 
av utstyr og komponenter om bord på Johan Castberg. Materialhåndsfilosofien for 
Johan Castberg har istedenfor permanente løsninger i mange områder, i meget stor 
grad lagt opp til bruk av mobile løsninger som A-rammer, tripods og løftebjelker. For 
løftebjelker var det planlagt stillasmateriell som løftefundament. 
 
Vår vurdering, med bakgrunn i NORSOK standardene, er at bruk av stillasmateriell vil 
utgjøre midlertidig festepunkt, hvilke ikke møter intensjonen i regelverket for 
materialhåndtering for planlagt vedlikehold. Dette begrunnes i forhold til regelverkets 
refererte standard NORSOK R-002, vedlegg B. Standarden legger retningslinjer for at 
det skal tilrettelegges for sikre og effektive løfteoperasjoner for det enkelte løft og at 
det skal dokumenteres i en materialhåndteringsplan. Det er også i NORSOK R-003N, 
siker bruk av løfteutstyr, beskrevet at løfteinnretninger opphengt i midlertidige 
festepunkt bør begrenses. Ved eventuelt bruk av stillasmateriell som midlertidig 
festepunkt skal dette være beregnet og godkjent for denne type bruk. I tillegg skal 
bygging utføres av godkjent stillasbygger i samsvar med bruksanvisning og 
belastningstabeller (hvilke Ptil tolker som at dette er i henhold til krav til fundament 
for løfteutstyr). Til slutt er det rigger som skal godkjenne sammenstillingen. 
 
Disse forutsetningene ble etterspurt under tilsynet, men det kunne ikke fremlegges 
dokumentasjon hvor Equinor har satt krav til stillasmateriell eller krav til 
kvalifikasjoner for stillasmontører eller godkjenner. 
 
I tillegg er Johan Castberg en flytende installasjon med skipsskrog, alltid med 
bevegelse om bord, både krenging, stamping og hiv (roll, pitch og heave) som vil 
påføre stillasfundamenter både horisontale og vertikale krefter, samt 
akselerasjonskrefter. Opplysninger vi har innhentet viser at det for stillasmateriell, 
som blir brukt på norsk sektor, ikke finnes beregningsgrunnlag, hverken statiske eller 
dynamiske beregninger, vanligvis gitt i tabeller, for stillasmateriell som 
løftefundament. Tabeller for stillasmateriell ivaretar hovedsakelig kun maksimum 
tillate statiske skjevbelastninger ved bruk som stillas. 
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Ptil er ikke kjent med at stillasbyggere og riggere har opplæring eller kompetanse til 
å kunne bygge, vurdere og godkjenne festepunkt/fundament for løfteutstyr laget av 
stillasmateriell. Vi er heller ikke kjent med om denne type opplæring er tilgjengelig. 
 
Vår vurdering er at bruk av stillasmateriell som fundament for løfteutstyr ikke møter 
intensjonen i standarden og Johan Castberg prosjektet kunne heller ikke framvise at 
dette var likeverdig løsning. 
 
Krav   
Innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og 
evakueringsveier, jf. NORSOK R-002 om Lifting equipment, vedlegg B, og kap. 5 og 
vedlegg H 
Aktivitetsforskriften (AF)§ 92 om løfteoperasjoner, jf. NORSOK R-003N sikker bruk av 
løfteutstyr rev. 2, kap. 8. 

5.1.2 Fjerning av snø og is 

Avvik  
Utendørs arbeidsområder hadde ikke tilstrekkelig værbeskyttelse, og det var heller 
ikke tilrettelagt for fjerning av is og snø på en sikker måte. 
 
Begrunnelse 
Med referanse til Kap. 4.2 om oppfølging av tidligere observasjoner om vinterisering 
relatert til materialhåndtering og løfteutstyr fulgte vi spesielt opp de 2 
offshorekranene. Kranene som var lagret på byggeverft på Stord var standard kraner 
som ikke var vinterisert og utformet for å minimalisere snø og is oppbygging.  
 
Vår vurdering var at kranene ikke var utformet slik at de effektivt og sikkert kunne 
inspiseres for snø og isdannelse, samt for fjerning av dette. Eksempelvis var 
kranbommene kun uformet med gangvei på en side av bommen og 2 tverrgående 
gangveier. Andre siden var hovedsakelig ikke tilgjengelig uten bruk av stillas eller 
tilkomstteknikk. 
 
Som et alternativ hadde Equinor planer om å etablere administrative prosedyrer, i 
tillegg til mekanisk metode for fjerning av is og snø. Dette ved å påføre stoffet «ice-
free» og spyle kranstruktur og kranbommer, med varmt vann.  
Vi har i tidligere tilsyn og møter etterspurt hvordan planlagte administrative tiltak, og 
metoder med bruk av «ice free» og håndtering av lange og uhåndterbare slanger 
med varmt vann og damp skal tilrettelegges og gjennomføres. Dette for at det skal 
kunne utføres på en sikker måte og med forventet resultat som må være fullstendig is 
og snøfritt. Vi har sett spesielt på kranstrukturer og offloading slangestasjonen, men 
det kan være aktuelt også for annet utstyr og områder. 
Dokumentasjonen som Equinor har framlagt viser tilkomster som etter vår vurdering 
var mangelfull. Dette i forhold til sikker adkomst, og sikker og effektiv 
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bruk/arbeidsutførelse med utstyr for fjerning av is og snø. Vi har heller ikke fått 
forståelse av at det planlegges prøving og verifisering av metoder og tilrettelegging 
som del av ferdigstillelsen. 
 
Vår vurdering er at når snø og is skal fjernes med bruk av tungt og uhåndterlig utstyr, 
manglende og mangelfulle tilkomster, vil arbeidsforholdene sannsynligvis også være 
vanskelige med blant annet glatte overflater og gangveier. Dette i kombinasjon med 
bevegelse i innretningen. Både ergonomi og sikkerhet vil være en del av 
vurderingene.  
 
Krav   
Innretningsforskriften §22 om utendørs arbeidsområder, jf. NORSOK S-002 
Innretningsforskriften § 9 om kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder 
Innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og  
evakueringsveier, jf. NORSOK R003 og S002N  

5.2 Forbedringspunkter 

5.2.1 Materialhåndtering 

Forbedringspunkt  
Transportveier var ikke utformet slik at materialhåndtering kunne foregå på en 
effektiv og forsvarlig måte 
 
Begrunnelse  
Vi observerte eksempler på utforming og løsninger for materialhåndtering og 
tilrettelegging for bruk av løfteutstyr som ikke var slik at materialhåndteringen kunne 
foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Eksempler på dette var i områdene:  
 AP 100 og 300; 

‑ Generelt manglende festepunkter for løfteutstyr for bruk ved planlagt 
vedlikehold av system og utstyr som ventiler og PSV’er.  

‑ Manglende merking med SWL og tag på løfteører og bjelker 
 SRU;  

‑ Løfting med offshorekran gjennom dekksluke og sjakt ned til underliggende 
lagerområde var utstyrt med aluminiumrekkverk utsatt for å bli ødelagt under 
løfteoperasjon og med fare å falle ned til underleggende dekk 

‑ Utstikkende struktur som last kan huke seg fast i og tippe over 
 Dekksområde på topp av SRU; 

‑ Generelt var dekket utstyrt med aluminium hånd rekkverk og var ikke 
tilrettelagt og utformet med guide- og bumper- og beskyttelsesstruktur for 
last- og lastdekk. Det var også en del utstyr som stod ubeskyttet i 
løfteområdene. 

‑ Lager rammene for lagring av kjemikalie tote-tanker og helifuel tanker var 
generelt godt utformet, men guide- og bumperstrukturen på toppen av 
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rammene var svært mangelfull. Dette for å få kontroll på lasten og/eller få den 
plassert i riktig posisjon uten bruk av styretau eller at dekkspersonell må 
berøre last.  

 
Krav:  
Innretningsforskriften §13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og 
evakueringsveier, jf. veiledningen, jf. NORSOK R-002 om lifting equipment, vedlegg B. 
 

5.2.2 Dekksluker i skrog 

Forbedringspunkt 
Mangelfull utforming av dekksluker i skrog          
 
Begrunnelse:  
 Det var vår forståelse under verifikasjonen med bruk av kamera på byggeverft i 
Singapore, at luker/sjakter ned i skroget var utformet med hengslede luker som skal 
åpnes og lukkes med bruk av offshorekran. Dette er ikke i henhold til kravet i Norsok 
R-002 B.3.4 om en egen anordning for åpning og lukking. Bruk av offshorekranene 
anses ikke som egnet utstyr for formålet siden dette erfaringsmessig er risikofylt. 
I tillegg var lukekarmene lave, ca. 60 cm høye. Vi fikk forståelse av det ikke var andre 
sikkerhetstiltak rund lukene. Vår vurdering er at så lave lukekarmer kan utgjøre en 
fare for personell som skal oppholde seg ved lukekanten under løfteoperasjoner. 
Eksempelvis når personell skal dirigere last ned gjennom luke og videre ned i sjakt 
kan resultere i fall over lukekant og ned i sjakt.  
Det var under verifikasjonen med bruk av kamera vanskelig å få et inntrykk av 
utforming av sjakter som løfterute og om disse var tilrettelagt for sikker 
lasthåndtering. Utforming skal hindre at last eller lastbærer ikke kan huke seg fast i 
luke- og dekks-struktur, eller annen utstikkende struktur når det løftes ned/opp 
gjennom sjakt. Vi fikk heller ikke verifisert om det var tilrettelagt for at involvert 
personell i løfteoperasjoner vil få sikker plassering, sikt og rømningsvei i alle faser av 
operasjonen. 
 
Krav: 
Innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og 
evakueringsveier med henvisning i veiledningen til NORSOK R-002 vedlegg B om 
prinsipper for materialhåndtering 

5.2.3 Mangelfull materialhåndteringsplan  

Forbedringspunkt 
Mangler i materialhåndteringsplan 
   
Begrunnelse   
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Presentasjon, gjennomgang av eksempler tatt fra prosjektets utkast til 
materialhåndteringsplan og verifikasjoner i moduler avdekket: 
 Svært begrenset informasjon og inneholdt i planen hvor blant annet ikke 

spesifikasjoner for nødvendig løfteredskap for det enkelte løft var inkludert 
 For bruk av A-rammer, tripods og av stillasmateriell som fundament for løftebjelker 

skulle det inkluderes kun angi vekter på hva som skal løftes og referanse til type 
utstyr som skal være festepunkt for løfteutstyr. Det var videre vår forståelse av 
materialhåndteringsplanen ikke var planlagt å inneholde instruksjoner eller 
tegninger på hvordan dette skal gjøres. Utforming, beregning og godkjenning var 
planlagt ivaretatt av stillas- og løftepersonell om bord for hvert enkelt tilfelle.  
Ved bruk av løftefundament plassert på gangveier og dekks plater var heller ikke 
opplysning om tillatte belastning angitt. 

 Manglende eller mangelfulle materialhåndteringsplaner for enkelte 
leverandørpakker, eksempelvis 
‑ Produsert vann pakke i CPU. 

 
Krav   
Innretningsforskriften § 13 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og 
evakueringsveier, jf. NORSOK R-002 om lifting equipment, Vedlegg B. 
Aktivitetsforskriften (AF)§ 92 om løfteoperasjoner, jf. Norsok R-003N rev 2, vedlegg C.  
Rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer.  

6. Andre kommentarer  

6.1 Future dekk  
Future dekk AQ 200; 
Slik dekket var utformet på tidspunktet for tilsynet, var dekket uegnet for 
løfteoperasjoner og materialhåndtering. Dette siden dekket var utformet som en stor 
åpen flate utstyrt med aluminium rekkverk. Det ble informert om at dette dekket ikke 
var planlagt for bruk som laste- og lagerdekk med bruk av offshorekran. Det er 
imidlertid vår erfaring at ledig dekksareal vil bli brukt som laste- og lagerdekk, 
spesielt under installasjonsfasen offshore, men også i driftsfasen.  

7.  Deltakere fra oss 

Torbjørn Gjerde  Fagområdet Logistikk og Beredskap 
Reidar Sune  Fagområdet Logistikk og Beredskap (oppgaveleder) 

2. Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
 Johan Castberg presentasjoner i oppstartsmøte 06.03.2020 
 Presentasjoner Stord 14. og 15. september og Egersund 16. september 2020. 
 Tidligere dokumentasjon mottatt i tilsyn 2018 og Sept.2019 
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 Tegninger: 
‑ C143-SC-L-XE-00007-01_05_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00007-02_05_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00007-03_05_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00007-04_05_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00007-05_05_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00008-01_04_I_20200113 
‑ C143-SC-L-XE-00008-02_04_I_20200113 
‑ C143-SC-L-XE-00009-01_04_I_20190607 
‑ C143-SC-L-XE-00009-02_04_I_20190607 
‑ C143-SC-L-XE-00009-03_04_I_20190607 
‑ C143-SC-L-XE-00009-04_04_I_20190607 
‑ C143-SC-L-XE-00010-01_04_I_20190531 
‑ C143-SC-L-XE-00010-02_04_I_20190531 
‑ C143-SC-L-XE-00011-01_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00011-02_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00011-03_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00011-04_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00011-05_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00011-06_04_I_20191218 
‑ C143-SC-L-XE-00012-01_03_I_20181010 
‑ C143-SC-L-XE-00012-02_03_I_20181004 
‑ C143-SC-L-XE-00013-01_05_I_20200423 
‑ C143-SC-L-XE-00013-02_05_I_20200423 
‑ C143-SC-L-XE-00014-01_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-02_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-02_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-03_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-04_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-05_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-06_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-08_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-09_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-10_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-07_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00014-11_04_I_20191119 
‑ C143-SC-L-XE-00015-01_06_I_20200304  
‑ C143-SC-L-XE-00015-02_06_I_20200306 
‑ C143-SC-L-XE-00016-01_05_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00016-02_05_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00016-03_05_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00016-04_05_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00016-07_02_I_20191217 
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‑ C143-SC-L-XE-00016-06_02_I_20191217 
‑ C143-SC-L-XE-00020-01_04_I_20191123 
‑ C143-SC-L-XE-00020-02_04_I_20191123 
‑ C143-SC-L-XE-00021-01_03_I_20181015 
‑ C143-SC-L-XE-00022-01_03_I_20180925 
‑ C143-SC-L-XE-00023-01_03_I_20180925 
‑ C143-SC-L-XE-00024-01_04_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00024-02_04_I_20191126 
‑ C143-SC-L-XE-00024-03_04_I_20191125 
‑ C143-SC-L-XE-00024-04_04_I_20190930 
‑ C143-SC-L-XE-00025-01_03_I_20180925 
‑ C143-SC-L-XE-00025-02_03_I_20180925 
‑ C143-SC-L-XE-00026-01_03_I_20191127 
‑ C143-SC-L-XE-00026-02_03_I_20191127 
‑ C143-SC-L-XE-00027-01_03_I_20190902 
‑ C143-SC-L-XE-00027-02_03_I_20190902 
‑ C143-SC-L-XE-00028-01_04_I_20191010 
‑ C143-SC-L-XE-06001-01_05_I_20200603 
‑ C143-SC-L-XE-06002-01_05_I_20200106 
‑ C143-SC-L-XE-06003-01_04_I_20190814 
‑ C143-SC-L-XE-06004-01_04_I_20190814 
‑ C143-SC-L-XE-06005-01_06_I_20200324 
‑ C143-SC-L-XE-06006-01_04_I_20190814 
‑ C143-SC-L-XE-06007-01_06_I_20200603 
‑ C143-SC-L-XE-06008-01_06_I_20200110 
‑ C143-SC-L-XE-06009-01_05_I_20190828 
‑ C143-SC-L-XE-06010-01_06_I_20200113 
‑ C143-SC-L-XE-06012-01_05_I_20200103 
‑ C143-SC-L-XE-06014-01_05_I_20190712 
‑ C143-SC-L-XE-06015-01_05_I_20200131 
‑ C143-SC-L-XE-06016-01_05_I_20190828 
‑ C143-SC-L-XE-06017-01_04_I_20190918 
‑ C143-SC-L-XE-06018-01_03_I_20190918 
‑ C143-SC-L-XE-06019-01_04_I_20191231 

Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell 


